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9 ODSTRANĚNÍ BUDOVY DAREX  č.p. 837 165d 01.09. 26 12.02. 27

10 24 - HLAVNÍ TERMÍNY A LHŮTY STAVBY 165d 01.09. 26 12.02. 27

11 Činnosti nedělené na technologické etapy 165d 01.09. 26 12.02. 27

15018 0 TE 0 0 Zahájení bouracích prací 0 d 01.09. 26 01.09. 26

15019 0 TE 0 0 Lhůta bouracích prací 165 d 01.09. 26 12.02. 27

15020 0 TE 0 0 Dokončení bouracích prací 0 d 12.02. 27 12.02. 27

12 34 - DEMOLICE OBJEKTŮ (nebo jejich částí) 165d 01.09. 26 12.02. 27

13 2. Technologická etapa - odpojení a vyklizení objektů, demontáže vedení, rozvodů a 
technologického zařízení

46d 01.09. 26 16.10. 26

15023 B01 TE 2 2.1 odpojení objektu Darexu od přípojek sítí (voda, kanalizace, plyn, elektro) 5 d 01.09. 26 05.09. 26

15024 B01 TE 2 2.2 demontáž trafostanice v suterénu objektu 4 d 07.09. 26 10.09. 26

15034 B01 TE 2 2.3 odstrojení a demontáže technických zařízení 35 d 11.09. 26 16.10. 26

14 3. Technologická etapa - odstranění nadzemní části budov 159d 07.09. 26 12.02. 27

15026 B01 TE 3 3.1 fáze 0 - monolitická převázka pilířů TI 10 d 07.09. 26 16.09. 26

15038 B01 TE 3 3.2 fáze 1 - vybourání horních podlaží DAREXu (7. - 9.NP mezi osami A-C) 10 d 07.09. 26 16.09. 26

15035 B01 TE 3 3.3 fáze 0 - mikropiloty 12 d 17.09. 26 29.09. 26

15039 B01 TE 3 3.4 fáze 1 - vybourání montážních otvorů pro ocelovou konstrukci zajištění 14 d 17.09. 26 01.10. 26

15040 B01 TE 3 3.5 fáze 1 - dočasné podpory (mikropiloty) ocelové konstrukce zajištění 12 d 24.09. 26 06.10. 26

15027 B01 TE 3 3.6 fáze 1 - montáž ocelové konstrukce zajištění obvodové stěny 21 d 07.10. 26 27.10. 26

15055 B01 TE 3 3.7 demolice nadzemních podlaží podlaží DAREXu (mezi osami D - H) 84 d 17.10. 26 19.01. 27

15042 B01 TE 3 3.9 podstojkování suterénu DAREXu v místě vjezdu na staveniště 14 d 23.10. 26 06.11. 26

15041 B01 TE 3 3.8 demolice nadzemních podlaží podlaží DAREXu (1 - 6.NP mezi osami A-D) 35 d 07.11. 26 12.12. 26

15057 B01 TE 3 3.10 fáze 2 - kotvení obvodové stěny 10 d 13.12. 26 22.12. 26

15058 B01 TE 3 3.11 fáze 3 - dokotvení obvodové stěny 12 d 01.02. 27 12.02. 27

15 4. Technologická etapa - odstranění podzemní části budov 28d 04.01. 27 31.01. 27

15056 B01 TE 4 4.1 demolice podzemních podlaží podlaží DAREXu 28 d 04.01. 27 31.01. 27

16 Rekonstrukce části vnitrobloku parc. č. 852, 835, 837, 896, 900, 1480, Praha 1 - Nové
Město

1187d 01.09. 26 30.11. 29

17 24 - HLAVNÍ TERMÍNY A LHŮTY STAVBY 1187d 01.09. 26 30.11. 29

18 Činnosti nedělené na technologické etapy 1187d 01.09. 26 30.11. 29

15227 0 TE 0 0 Zahájení stavby 0 d 01.09. 26 01.09. 26

15228 0 TE 0 0 Lhůta výstavby 1187
d

01.09. 26 30.11. 29

15006 0 TE 0 0 1. fáze výstavby - Zahájení stavby 0 d 01.09. 26 01.09. 26

15007 0 TE 0 0 1. Fáze výstavby - Lhůta výstavby 963 d 01.09. 26 20.04. 29

15219 0 TE 0 0 2. Fáze výstavby - Zahájení stavby 0 d 04.10. 27 04.10. 27

15220 0 TE 0 0 2. Fáze výstavby - Lhůta výstavby 733 d 04.10. 27 05.10. 29

15223 0 TE 0 0 3. Fáze výstavby - Zahájení stavby 0 d 04.09. 28 04.09. 28

15224 0 TE 0 0 3. Fáze výstavby - Lhůta výstavby 453 d 04.09. 28 30.11. 29

15008 0 TE 0 0 1. Fáze výstavby - Dokončení stavby - stavební a montážní práce 0 d 20.04. 29 20.04. 29

15221 0 TE 0 0 2. Fáze výstavby - Dokončení stavby - stavební a montážní práce 0 d 06.10. 29 06.10. 29

15229 0 TE 0 0 Dokončení stavby - stavební a montážní práce 0 d 30.11. 29 30.11. 29

15225 0 TE 0 0 3. Fáze výstavby - Dokončení stavby - stavební a montážní práce 0 d 30.11. 29 30.11. 29

19 30 - REALIZACE STAVBY - DŮLEŽITÉ TERMÍNY A LHŮTY 606d 27.02. 27 25.10. 28

20 Činnosti nedělené na technologické etapy 606d 27.02. 27 25.10. 28

15095 0 TE 0 0 Vjezd/výjezd VJ1 - uvedení do provozu včetně sjízdné rampy na úroveň 1.PP 0 d 27.02. 27 27.02. 27

15211 0 TE 0 0 Dokončení konstrukce rozepření v úrovni 0,00 (konstrukce stropní desky nad 1.PP) 0 d 02.10. 27 02.10. 27

15212 0 TE 0 0 Dokončení konstrukce stropní desaky nad 2.PP 0 d 01.12. 27 01.12. 27
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15213 0 TE 0 0 Dokončení konstrukce stropní desky nad 3.PP 0 d 24.05. 28 24.05. 28

15214 0 TE 0 0 Dokončení konstrukce stropní desky nad 4.PP 0 d 25.10. 28 25.10. 28

21 35 - REALIZACE BOURACÍCH PRACÍ, STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI STAVBY 1187d 01.09. 26 30.11. 29

22 1. Technologická etapa - Zařízení staveniště, příprava území 1114d 01.09. 26 18.09. 29

15013 DSO 82.00 TE 1 1.1 oplocení staveniště v ulici V cípu 3 d 01.09. 26 03.09. 26

15015 DSO 84.01 TE 1 1.2 staveništní přípojka vody - odběrné místo V1 7 d 01.09. 26 07.09. 26

15091 DSO 83.01 TE 1 1.15 ochrana dlažby středního pruhu Václavského náměstí 7 d 01.09. 26 07.09. 26

15033 DSO 86.01 TE 1 1.3 staveništní přípojka el.energie VN 4 d 02.09. 26 05.09. 26

15032 DSO 86.01 TE 1 1.4 staveništní trafostanice - montáž vč.kompletace 3 d 03.09. 26 05.09. 26

15596 DSO 82.00 TE 1 1.5 oplocení staveniště na Václavském náměstí 5 d 04.09. 26 08.09. 26

14604 DSO 86.02 TE 1 1.6 staveništní přípojka el.energie - NN 2 d 05.09. 26 06.09. 26

15148 DSO 83.01 TE 1 1.7 jeřáb J2 - montáž konstrukce jeřábu 2 d 20.11. 26 21.11. 26

15149 DSO 83.01 TE 1 1.8.. jeřáb J2 - kompletace, zprovoznění 1 d 22.11. 26 22.11. 26

15147 DSO 83.01 TE 1 1.9 jeřáb J1 - montáž konstrukce jeřábu 2 d 22.11. 26 23.11. 26

15146 DSO 83.01 TE 1 1.10 jeřáb J1 - kompletace, zprovoznění 1 d 24.11. 26 24.11. 26

15152 DSO 83.01 TE 1 1.11. jeřáb J4 - montáž konstrukce jeřábu 2 d 24.11. 26 25.11. 26

15153 DSO 83.01 TE 1 .1.12 jeřáb J4 - kompletace, zprovoznění 1 d 26.11. 26 26.11. 26

15154 DSO 83.01 TE 1 1.13 jeřáb J5 - montáž konstrukce jeřábu 2 d 26.11. 26 27.11. 26

15155 DSO 83.01 TE 1 1.14 jeřáb J5 - kompletace, zprovoznění 1 d 28.11. 26 28.11. 26

15093 DSO 83.02 TE 1 1.16 konstrukce sjízdné rampy od vjezdu VJ1 na úroveň 1.PP 15 d 13.02. 27 27.02. 27

15150 DSO 83.01 TE 1 1.17 jeřáb J3 - montáž konstrukce jeřábu 2 d 17.02. 27 18.02. 27

15151 DSO 83.01 TE 1 1.18 jeřáb J3 - kompletace, zprovoznění 1 d 19.02. 27 19.02. 27

15585 DSO 83.01 TE 1 1.19 odstranění ochrany dlažby středního pruhu Václavského náměstí 6 d 13.09. 29 18.09. 29

23 5. Technologická etapa - přeložky a úpravy sítí, nové trubní inženýrské sítě 1091d 09.09. 26 03.09. 29

14657 SO.00.09 TE 5 5.1 zrušení 2 ks svítidel včetně odstranění 1 ks stožáru, odpojení od elektrické sítě 365 d 09.09. 26 29.09. 27

15071 SO.00.03 TE 5 5.2 výkop šachty v místě zaslepení kanalizace DN 300 v ul. V Cípu 2 d 10.09. 26 11.09. 26

15070 SO.00.03 TE 5 5.3 zaslepení kanalizace DN 300 v ul. V Cípu 1 d 12.09. 26 12.09. 26

15074 SO.00.04 TE 5 5.4 výkop šachty v místě zaslepení plynovodu DN150 v ul. V Cípu 1 d 12.09. 26 12.09. 26

15072 SO.00.03 TE 5 5.5 zásyp šachty v místě zaslepení kanalizace DN 300 v ul. V Cípu 1 d 13.09. 26 13.09. 26

15075 SO.00.04 TE 5 5.6 zaslepení plynovodu v ul. V Cípu 1 d 13.09. 26 13.09. 26

15078 SO.00.05 TE 5 5.7 výkop šachty v místě ukončení vodovodu DN80 v ul. V Cípu 1 d 13.09. 26 13.09. 26

15076 SO.00.04 TE 5 5.8 zásyp šachty v místě zaslepení plynovodu v ul. V Cípu 1 d 14.09. 26 14.09. 26

15079 SO.00.05 TE 5 5.9 ukončení vodovodu DN80, osazení podzemního hydrantu v ul. V Cípu 1 d 14.09. 26 14.09. 26

15080 SO.00.05 TE 5 5.10 zásyp šachty v místě ukončení vodovodu DN80 v ul. V Cípu 1 d 15.09. 26 15.09. 26

15066 SO.00.06 TE 5 5.11 demontáž trubních a kabelových vedení inž.sítí v rušené části kolektoru a stávající šachtě 
Š40

14 d 30.09. 27 13.10. 27

15067 SO.00.06 TE 5 5.12 oddělení větve OV7 od hlavní trasy KCI.A hermetickou přezdívkou s plynotěsnými dveřmi 7 d 14.10. 27 20.10. 27

15068 SO.00.06 TE 5 5.13 uzavření ponechávané části kolektoru OV7 zděnou příčkou 5 d 21.10. 27 25.10. 27

15591 SO 06.01 TE 5 5.14 kanalizační přípojka v ulici V Cípu 21 d 14.08. 29 03.09. 29

15595 SO 08.01 TE 5 5.15 STL přípojka plynu  z ulice V Cípu (napojená na zkrácený plynovod) 17 d 16.08. 29 01.09. 29

15593 SO 07.01 TE 5 5.16 přípojka vody PV6 v ulici V Cípu, z kolektoru 14 d 18.08. 29 31.08. 29

24 6. Technologická etapa - Zajištění stavební jámy 335d 26.09. 26 26.08. 27

15049 SO.00.08 TE 6 6.1 podzemní stěna MS02 - výkop pro vodící zídky 1 d 26.09. 26 26.09. 26

15050 SO.00.08 TE 6 6.2 podzemní stěna MS02 - vodící zídky 10 d 27.09. 26 07.10. 26

15046 SO.00.08 TE 6 6.3 podzemní stěna MS05 - mikrozáporové pažení - dl.4,0m, á 1,2m 7 d 03.11. 26 09.11. 26

14987 SO.00.08 TE 6 6.4 podzemní stěna MS05 - výkop pro vodící zídky 1 d 10.11. 26 10.11. 26

15085 SO.00.08 TE 6 6.5 podzemní stěna MS09 - trysková injektáž - dl.3,0m, á 2m 7 d 10.11. 26 16.11. 26
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15047 SO.00.08 TE 6 6.6 podzemní stěna MS05 - vodící zídky 10 d 11.11. 26 21.11. 26

15114 SO.00.08 TE 6 6.7 podzemní stěna MS10 - trysková injektáž - dl.7,5m, á 1,5m 6 d 18.11. 26 23.11. 26

15059 SO.00.08 TE 6 6.8 podzemní stěna MS09 - výkop pro vodící zídky 1 d 10.12. 26 10.12. 26

15060 SO.00.08 TE 6 6.9 podzemní stěna MS09 - vodící zídky 7 d 11.12. 26 17.12. 26

15084 SO.00.08 TE 6 6.10 podzemní stěna MS07 - mikrozáporové pažení 7 d 11.12. 26 17.12. 26

15044 SO.00.08 TE 6 6.15 Doprava hydrofréz na staveniště - vjezdem VJ1 z Václavského náměstí 1 d 13.12. 26 13.12. 26

15048 SO.00.08 TE 6 6.16 podzemní stěna MS05 (hydrofréza 1) 58 d 14.12. 26 18.02. 27

15051 SO.00.08 TE 6 6.17 podzemní stěna MS02 (hydrofréza 2) 57 d 14.12. 26 17.02. 27

15081 SO.00.08 TE 6 6.11 podzemní stěna MS07 - výkop pro vodící zídky 1 d 18.12. 26 18.12. 26

15082 SO.00.08 TE 6 6.12 podzemní stěna MS07 - vodící zídky 7 d 19.12. 26 03.01. 27

15086 SO.00.08 TE 6 6.13 podzemní stěna MS11 - výkop pro vodící zídky 2 d 19.12. 26 20.12. 26

15087 SO.00.08 TE 6 6.14 podzemní stěna MS11 - vodící zídky 12 d 04.01. 27 15.01. 27

15097 SO.00.08 TE 6 6.22 podzemní stěna MS12 - výkop pro vodící zídky 1 d 01.02. 27 01.02. 27

15098 SO.00.08 TE 6 6.23 podzemní stěna MS12 - vodící zídky 5 d 02.02. 27 06.02. 27

15088 SO.00.08 TE 6 6.18 podzemní stěna MS11 (hydrofréza 2) 53 d 18.02. 27 15.04. 27

15061 SO.00.08 TE 6 6.19 podzemní stěna MS09 (hydrofréza 1) 39 d 19.02. 27 02.04. 27

15106 SO.00.08 TE 6 6.20 podzemní stěna MS03 - výkop pro vodící zídky 1 d 08.03. 27 08.03. 27

15107 SO.00.08 TE 6 6.21 podzemní stěna MS03 - vodící zídky 6 d 09.03. 27 14.03. 27

15108 SO.00.08 TE 6 6.24 podzemní stěna MS03 (hydrofréza 3) 26 d 15.03. 27 13.04. 27

15083 SO.00.08 TE 6 6.25 podzemní stěna MS07 (hydrofréza 1) 35 d 03.04. 27 09.05. 27

15062 SO.00.08 TE 6 6.27 podzemní stěna MS08 - výkop pro vodící zídky 1 d 15.04. 27 15.04. 27

15063 SO.00.08 TE 6 6.28 podzemní stěna MS08 - vodící zídky 5 d 16.04. 27 20.04. 27

15099 SO.00.08 TE 6 6.26 podzemní stěna MS12 (hydrofréza 2) 21 d 16.04. 27 07.05. 27

15064 SO.00.08 TE 6 6.29 podzemní stěna MS08 (hydrofréza 3 ) 23 d 21.04. 27 15.05. 27

15100 SO.00.08 TE 6 6.30 podzemní stěna MS14 (hydrofréza 2) 25 d 09.05. 27 02.06. 27

15164 SO.00.08 TE 6 6.31 baretty v prostoru figury F8 (hydrofréza 1) 66 d 18.05. 27 24.07. 27

15115 SO.00.08 TE 6 6.32 podzemní stěna MS10 - výkop pro vodící zídky 1 d 25.05. 27 25.05. 27

15162 SO.00.08 TE 6 6.33 baretty v prostoru figury F7 (hydrofréza 3) 17 d 25.05. 27 10.06. 27

15116 SO.00.08 TE 6 6.34 podzemní stěna MS10 - vodící zídky 10 d 26.05. 27 04.06. 27

15161 SO.00.08 TE 6 6.35 baretty v prostoru figury F4 (hydrofréza 2) 39 d 03.06. 27 13.07. 27

15110 SO.00.08 TE 6 6.36 podzemní stěna MS06 - trysková injektáž 13 d 08.06. 27 20.06. 27

15117 SO.00.08 TE 6 6.37 podzemní stěna MS10 (hydrofréza 3 ) 17 d 11.06. 27 27.06. 27

15111 SO.00.08 TE 6 6.38 podzemní stěna MS06 - výkop pro vodící zídky 1 d 21.06. 27 21.06. 27

15112 SO.00.08 TE 6 6.39 podzemní stěna MS06 - vodící zídky 10 d 22.06. 27 01.07. 27

15113 SO.00.08 TE 6 6.40 podzemní stěna MS06 (hydrofréza 2) 44 d 14.07. 27 26.08. 27

15163 SO.00.08 TE 6 6.41 baretty v prostoru figury F6 (hydrofréza 1) 26 d 25.07. 27 19.08. 27

25 7. Technologická etapa - Zemní práce - výkop stavební jámy, zásyp kolem objektu 848d 16.09. 26 10.01. 29

15000 SO.00.08 TE 7 7.1 výkop - figura F1 (na úroveň -1,8) 10 d 16.09. 26 25.09. 26

15043 SO.00.08 TE 7 7.2 výkop - figura F2 (na úroveň -3,0) 23 d 05.11. 26 28.11. 26

15096 SO.00.08 TE 7 7.3 výkop - figura F4 (na úroveň -6,40) 28 d 13.12. 26 18.01. 27

15109 SO.00.08 TE 7 7.5 výkop - figura F5 (na úroveň -6,40) 17 d 19.02. 27 07.03. 27

15560 SO C.01.01 TE 7 7.4 výkop - prohloubení suterénu na úroveň 2.PP 25 d 22.02. 27 18.03. 27

15101 SO.00.08 TE 7 7.6 výkop - figura F3 (na úroveň -4,00) 12 d 03.04. 27 14.04. 27

15119 SO.00.08 TE 7 7.7 výkop - figura F8 (na úroveň -6,40) 30 d 16.04. 27 17.05. 27

15118 SO.00.08 TE 7 7.8 výkop - figura F7 (na úroveň -6,40) 9 d 16.05. 27 24.05. 27

15102 SO.00.08 TE 7 7.9 výkop - figura F6 (na úroveň -6,40) 21 d 18.05. 27 07.06. 27
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15172 SO.00.08 TE 7 7.10 výkop - od úrovně -6,40 na úroveň -16,80 85 d 08.01. 28 01.04. 28

15174 SO.00.08 TE 7 7.11 výkop - od úrovně -16,8 na úroveň - 20,80 56 d 22.06. 28 18.08. 28

15175 SO.00.08 TE 7 7.12 výkop - od úrovně -8,60 na úroveň -21,10 / 23,90 38 d 25.11. 28 10.01. 29

26 8. Technologická etapa - Zvláštní zakládání - piloty 267d 18.09. 26 11.06. 27

15133 SO.00.08 TE 8 8.1 Doprava vrtné soupravy pro mikropiloty a mikrozápory na staveniště - vjezdem VJ2 z ulice 
V Cípu 

1 d 18.09. 26 18.09. 26

15132 SO.00.08 TE 8 8.2 mikropiloty (vrty, výztuž, betonáž) - podchycení objektu jízdárny 42 d 20.09. 26 02.11. 26

15135 SO.00.08 TE 8 8.3 mikropiloty (vrty, výztuž, betonáž) - základ pro jeřáb J2 2 d 03.11. 26 04.11. 26

15134 SO.00.08 TE 8 8.4 mikropiloty (vrty, výztuž, betonáž) - základ pro jeřáb J1 2 d 05.11. 26 06.11. 26

15137 SO.00.08 TE 8 8.5 mikropiloty (vrty, výztuž, betonáž) - základ pro jeřáb J4 2 d 07.11. 26 08.11. 26

15138 SO.00.08 TE 8 8.6 mikropiloty (vrty, výztuž, betonáž) - základ pro jeřáb J5 2 d 09.11. 26 10.11. 26

15559 SO C.01.01 TE 8 8.7 mikropiloty (vrty, výztuž, betonáž) - podchycení objektu Václavské nám. 13-15 - uliční trakt 42 d 18.12. 26 06.02. 27

15136 SO.00.08 TE 8 8.8 mikropiloty (vrty, výztuž, betonáž) - základ pro jeřáb J3 2 d 01.02. 27 02.02. 27

15045 SO.00.08 TE 8 8.9 Doprava pilotovací soupravy na staveniště - z ulice V Cípu 1 d 27.04. 27 27.04. 27

14625 SO.00.08 TE 8 8.10 piloty (vrty, výztuž, betonáž) - prostor figury F4 8 d 28.04. 27 06.05. 27

15128 SO.00.08 TE 8 8.11 piloty (vrty, výztuž, betonáž) - prostor figury F5 6 d 07.05. 27 13.05. 27

15131 SO.00.08 TE 8 8.12 piloty (vrty, výztuž, betonáž) - prostor figury F8 4 d 18.05. 27 21.05. 27

15130 SO.00.08 TE 8 8.13 piloty (vrty, výztuž, betonáž) - prostor figury F7 3 d 25.05. 27 27.05. 27

15129 SO.00.08 TE 8 8.14 piloty (vrty, výztuž, betonáž) - prostor figury F6 4 d 08.06. 27 11.06. 27

27 9. Technologická etapa - Plošné základové konstrukce 745d 07.04. 27 20.04. 29

15563 SO C.01.01 TE 9 9.1 základová deska 21 d 07.04. 27 27.04. 27

15205 SO.00.08 TE 9 9.2 základová deska - 1. záběr 24 d 05.12. 28 06.01. 29

15206 SO.00.08 TE 9 9.3 základová deska - 2. záběr 27 d 22.12. 28 26.01. 29

15207 SO.00.08 TE 9 9.4 základová deska - 3. záběr 24 d 20.01. 29 12.02. 29

15208 SO.00.08 TE 9 9.5 základová deska - 4. záběr 26 d 10.02. 29 07.03. 29

15209 SO.00.08 TE 9 9.6 základová deska  - 5. záběr 27 d 01.03. 29 27.03. 29

15210 SO.00.08 TE 9 9.7 základová deska - 6. záběr 25 d 23.03. 29 20.04. 29

28 10. Technologická etapa - Nosná konstrukce 885d 07.02. 27 10.07. 29

15561 SO C.01.01 TE 10 10.1  konstrukce stropu nad 1.PP 15 d 07.02. 27 21.02. 27

15562 SO C.01.01 TE 10 10.2  konstrukce stropu nad 2.PP 15 d 19.03. 27 06.04. 27

14881 SO.00.08 TE 10 10.3  konstrukce rozepření v úrovni 0,00 - 1. záběr (prostor figury 5) 21 d 14.05. 27 03.06. 27

15169 SO.00.08 TE 10 10.4  konstrukce stropu nad 2.PP - 1. záběr (prostor figury 5) 15 d 02.07. 27 18.07. 27

15166 SO.00.08 TE 10 10.6  konstrukce rozepření v úrovni 0,00 - 2. záběr (prostor figury 4) 21 d 14.07. 27 03.08. 27

15168 SO.00.08 TE 10 10.5  konstrukce stropu nad 2.PP - 2. záběr (prostor figury 7) 15 d 19.07. 27 02.08. 27

15165 SO.00.08 TE 10 10.8  konstrukce rozepření v úrovni 0,00 - 4. záběr (prostor figury 8) 21 d 25.07. 27 14.08. 27

15290 SO.00.08 TE 10 10.7  konstrukce rozepření v úrovni 0,00 - 3. záběr (prostor figury 7) 21 d 03.08. 27 23.08. 27

15167 SO.00.08 TE 10 10.9  konstrukce stropu nad 2.PP - 3. záběr (prostor figury 6) 15 d 27.08. 27 10.09. 27

15291 SO.00.08 TE 10 10.10  konstrukce rozepření v úrovni 0,00 - 5. záběr (prostor figury 6) 21 d 11.09. 27 02.10. 27

15170 SO.00.08 TE 10 10.11  konstrukce stropu nad 2.PP - 4. záběr (prostor figury 8) 15 d 01.11. 27 15.11. 27

15171 SO.00.08 TE 10 10.12  konstrukce stropu nad 2.PP - 5. záběr (prostor figury 4) 15 d 16.11. 27 01.12. 27

15177 SO.00.08 TE 10 10.13  konstrukce stropu nad 3.PP - 2. záběr 19 d 19.02. 28 08.03. 28

15178 SO.00.08 TE 10 10.14  konstrukce stropu nad 3.PP  - 3. záběr 19 d 11.03. 28 29.03. 28

15179 SO.00.08 TE 10 10.15  konstrukce stropu nad 3.PP - 4. záběr 19 d 30.03. 28 21.04. 28

15180 SO.00.08 TE 10 10.16  konstrukce stropu nad 3.PP - 5. záběr 19 d 11.04. 28 04.05. 28

15181 SO.00.08 TE 10 10.17  konstrukce stropu nad 3.PP - 6. záběr 19 d 05.05. 28 24.05. 28

15435 SO C.01.02 TE 10 10.18 nosná želbet. konstrukce - nadzemní podlaží 147 d 25.05. 28 21.10. 28

15193 SO.00.08 TE 10 10.19  konstrukce stropu nad 4.PP - 1. záběr 19 d 10.07. 28 28.07. 28
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15194 SO.00.08 TE 10 10.20  konstrukce stropu nad 4.PP - 2. záběr 19 d 29.07. 28 16.08. 28

15574 SO A.01.02 TE 10 10.21  konstrukce únikového schodiště 21 d 29.07. 28 18.08. 28

15195 SO.00.08 TE 10 10.22  konstrukce stropu nad 4.PP - 3. záběr 19 d 17.08. 28 04.09. 28

15196 SO.00.08 TE 10 10.23  konstrukce stropu nad 4.PP - 4. záběr 19 d 05.09. 28 23.09. 28

15461 SO F.01.02 TE 10 10.27 nosná želbet. konstrukce - nadzemní podlaží 126 d 06.09. 28 21.01. 29

15197 SO.00.08 TE 10 10.24  konstrukce stropu nad 4.PP - 5. záběr 19 d 17.09. 28 06.10. 28

15198 SO.00.08 TE 10 10.25  konstrukce stropu nad 4.PP - 6. záběr 19 d 07.10. 28 25.10. 28

15376 SO B.01.01 TE 10 10.26 nosná želbet. konstrukce - nadzemní podlaží 147 d 22.10. 28 28.03. 29

15487 SO H.01.02 TE 10 10.28 nosná želbet. konstrukce - nadzemní podlaží 168 d 16.01. 29 10.07. 29

29 11. Technologická etapa - Střešní plášť 712d 04.10. 27 14.09. 29

15520 SO G.01.01 TE 11 11.1 střešní plášť - odolnost proti vodě 91 d 04.10. 27 13.01. 28

15540 SO F.01.01 TE 11 11.2 střešní plášť - odolnost proti vodě 77 d 14.01. 28 30.03. 28

15521 SO G.01.01 TE 11 11.3 střešní plášť - dokončení, kompletace 56 d 14.01. 28 09.03. 28

15541 SO F.01.01 TE 11 11.4 střešní plášť - dokončení, kompletace 42 d 31.03. 28 17.05. 28

15530 SO H.01.01 TE 11 11.5 střešní plášť - odolnost proti vodě 91 d 31.03. 28 07.07. 28

15565 SO C.01.01 TE 11 11.6 střešní plášť - odolnost proti vodě 91 d 08.07. 28 07.10. 28

15531 SO H.01.01 TE 11 11.7 střešní plášť - dokončení, kompletace 56 d 08.07. 28 01.09. 28

15451 SO C.01.02 TE 11 11.8 střešní plášť - odolnost proti vodě 91 d 09.09. 28 11.12. 28

15566 SO C.01.01 TE 11 11.9 střešní plášť - dokončení, kompletace 56 d 08.10. 28 04.12. 28

15452 SO C.01.02 TE 11 11.10 střešní plášť - dokončení, kompletace 56 d 12.12. 28 14.02. 29

15550 SO E.01.01 TE 11 11.13 střešní plášť - odolnost proti vodě 91 d 22.01. 29 26.04. 29

15477 SO F.01.02 TE 11 11.14 střešní plášť - odolnost proti vodě 91 d 22.01. 29 26.04. 29

15423 SO B.01.01 TE 11 11.11 střešní plášť - odolnost proti vodě 91 d 22.02. 29 29.05. 29

15551 SO E.01.01 TE 11 11.16 střešní plášť - dokončení, kompletace 56 d 27.04. 29 23.06. 29

15478 SO F.01.02 TE 11 11.17 střešní plášť - dokončení, kompletace 56 d 27.04. 29 23.06. 29

15425 SO B.01.01 TE 11 11.12 střešní plášť - dokončení, kompletace 56 d 23.05. 29 19.07. 29

15501 SO H.01.02 TE 11 11.15 střešní plášť - odolnost proti vodě 61 d 06.06. 29 07.08. 29

15502 SO H.01.02 TE 11 11.18 střešní plášť - dokončení, kompletace 56 d 21.07. 29 14.09. 29

30 12. Technologická etapa - Obvodový plášť 530d 25.04. 28 06.10. 29

15533 SO H.01.01 TE 12 12.1 obvodový plášť - montáž pláště včetně výplní otvorů 140 d 25.04. 28 15.09. 28

15534 SO H.01.01 TE 12 12.4 obvodový plášť - dokončení, kompletace 77 d 05.08. 28 21.10. 28

15454 SO C.01.02 TE 12 12.2 obvodový plášť - montáž pláště včetně výplní otvorů 140 d 09.09. 28 07.02. 29

15568 SO C.01.01 TE 12 12.3 obvodový plášť - montáž pláště včetně výplní otvorů 140 d 08.10. 28 07.03. 29

15455 SO C.01.02 TE 12 12.5 obvodový plášť - dokončení, kompletace 77 d 19.12. 28 14.03. 29

15480 SO F.01.02 TE 12 12.8 obvodový plášť - montáž pláště včetně výplní otvorů 140 d 23.12. 28 26.05. 29

15569 SO C.01.01 TE 12 12.6 obvodový plášť - dokončení, kompletace 77 d 25.01. 29 15.04. 29

15427 SO B.01.01 TE 12 12.7 obvodový plášť - montáž pláště včetně výplní otvorů 140 d 15.02. 29 12.07. 29

15553 SO E.01.01 TE 12 12.11 obvodový plášť - montáž pláště včetně výplní otvorů 120 d 03.03. 29 08.07. 29

15523 SO G.01.01 TE 12 12.12 obvodový plášť - montáž pláště včetně výplní otvorů 105 d 12.03. 29 30.06. 29

15481 SO F.01.02 TE 12 12.13 obvodový plášť - dokončení, kompletace 77 d 13.04. 29 30.06. 29

15524 SO G.01.01 TE 12 12.14 obvodový plášť - dokončení, kompletace 63 d 20.05. 29 23.07. 29

15554 SO E.01.01 TE 12 12.15 obvodový plášť - dokončení, kompletace 63 d 26.05. 29 29.07. 29

15428 SO B.01.01 TE 12 12.9 obvodový plášť - dokončení, kompletace 77 d 30.05. 29 16.08. 29

15504 SO H.01.02 TE 12 12.10 obvodový plášť - montáž pláště včetně výplní otvorů 80 d 18.06. 29 07.09. 29

15543 SO F.01.01 TE 12 12.17 obvodový plášť - montáž pláště včetně výplní otvorů 63 d 09.07. 29 09.09. 29

15505 SO H.01.02 TE 12 12.16 obvodový plášť - dokončení, kompletace 70 d 28.07. 29 06.10. 29
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15544 SO F.01.01 TE 12 12.18 obvodový plášť - dokončení, kompletace 42 d 30.07. 29 09.09. 29

31 13. Technologická etapa - Ostatní stavební, montážní a dokončovací práce, kompletace 453d 04.09. 28 30.11. 29

15457 SO C.01.02 TE 13 13.2 hrubé stavební práce, montáž rozvodů 210 d 04.09. 28 17.04. 29

15536 SO H.01.01 TE 13 13.1 hrubé stavební práce, montáž rozvodů 168 d 16.09. 28 14.03. 29

15458 SO C.01.02 TE 13 13.4 dokončovací práce, montáž technolog.zařízení 266 d 05.10. 28 16.07. 29

15537 SO H.01.01 TE 13 13.3 dokončovací práce, montáž technolog.zařízení 210 d 15.10. 28 29.05. 29

15430 SO B.01.01 TE 13 13.8 hrubé stavební práce, montáž rozvodů 193 d 05.02. 29 24.08. 29

15576 SO A.01.02 TE 13 13.12 hrubé stavební práce, montáž rozvodů 21 d 12.02. 29 04.03. 29

15483 SO F.01.02 TE 13 13.13 hrubé stavební práce, montáž rozvodů 140 d 12.02. 29 09.07. 29

15538 SO H.01.01 TE 13 13.7 kompletační práce 105 d 22.02. 29 12.06. 29

15577 SO A.01.02 TE 13 13.15 dokončovací práce, montáž technolog.zařízení 35 d 26.02. 29 05.04. 29

15484 SO F.01.02 TE 13 13.16 dokončovací práce, montáž technolog.zařízení 168 d 05.03. 29 27.08. 29

15431 SO B.01.01 TE 13 13.9 dokončovací práce, montáž technolog.zařízení 244 d 07.03. 29 15.11. 29

15571 SO C.01.01 TE 13 13.5 hrubé stavební práce, montáž rozvodů 168 d 08.03. 29 30.08. 29

15459 SO C.01.02 TE 13 13.10 kompletační práce 140 d 16.03. 29 10.08. 29

15578 SO A.01.02 TE 13 13.18 kompletační práce 14 d 24.03. 29 10.04. 29

15572 SO C.01.01 TE 13 13.6 dokončovací práce, montáž technolog.zařízení 210 d 09.04. 29 10.11. 29

15507 SO H.01.02 TE 13 13.14 hrubé stavební práce, montáž rozvodů 140 d 14.05. 29 03.10. 29

15485 SO F.01.02 TE 13 13.26 kompletační práce 120 d 19.05. 29 17.09. 29

15508 SO H.01.02 TE 13 13.17 dokončovací práce, montáž technolog.zařízení 154 d 07.06. 29 11.11. 29

15526 SO G.01.01 TE 13 13.19 hrubé stavební práce, montáž rozvodů 63 d 01.07. 29 03.09. 29

15556 SO E.01.01 TE 13 13.20 hrubé stavební práce, montáž rozvodů 63 d 09.07. 29 09.09. 29

15432 SO B.01.01 TE 13 13.21 kompletační práce 140 d 11.07. 29 30.11. 29

15546 SO F.01.01 TE 13 13.22 hrubé stavební práce, montáž rozvodů 56 d 16.07. 29 09.09. 29

15527 SO G.01.01 TE 13 13.24 dokončovací práce, montáž technolog.zařízení 105 d 24.07. 29 07.11. 29

15509 SO H.01.02 TE 13 13.23 kompletační práce 126 d 25.07. 29 30.11. 29

15557 SO E.01.01 TE 13 13.25 dokončovací práce, montáž technolog.zařízení 105 d 30.07. 29 13.11. 29

15547 SO F.01.01 TE 13 13.27 dokončovací práce, montáž technolog.zařízení 91 d 06.08. 29 06.11. 29

15573 SO C.01.01 TE 13 13.11 kompletační práce 105 d 10.08. 29 25.11. 29

15528 SO G.01.01 TE 13 13.28 kompletační práce 91 d 14.08. 29 14.11. 29

15558 SO E.01.01 TE 13 13.27 kompletační práce 91 d 20.08. 29 21.11. 29

15548 SO F.01.01 TE 13 13.29 kompletační práce 70 d 03.09. 29 13.11. 29

32 14. Technologická etapa - Komunikace, chodníky, drobné objekty, terénní a sadové 
úpravy

108d 14.08. 29 29.11. 29

15587 SO 02.05 TE 14 14.1 oprava komunikací a zpevněných ploch v Jindřišské 21 d 14.08. 29 03.09. 29

15579 SO 02.01 TE 14 14.2 úprava komunikací a zpevněných ploch zásobovacího vjezdu V Cípu 35 d 04.09. 29 09.10. 29

15582 SO 02.02 TE 14 14.3 oprava komunikací a zpevněných ploch v Panské 21 d 10.10. 29 31.10. 29

15584 SO 02.06 TE 14 14.4 oprava komunikací a zpevněných ploch na Václavském náměstí 28 d 01.11. 29 29.11. 29

33 15. Technologická etapa - Kabelové inženýrské sítě, veřejné a areálové osvětlení 30d 30.04. 29 29.05. 29

15589 SO 04.01 TE 15 15.1 kabelová přípojka VN (vedeno ve stávajících kolektorech: Václavské nám., Jindřišská, 
Panská, V Cípu)

28 d 30.04. 29 29.05. 29

30.07. 09.09.

04.09. 17.04.

16.09. 14.03.

05.10. 16.07.

15.10. 29.05.

05.02. 24.08.

12.02. 04.03.

12.02. 09.07.

22.02. 12.06.

26.02. 05.04.

05.03. 27.08.

07.03. 15.11.

08.03. 30.08.

16.03. 10.08.

24.03. 10.04.

09.04. 10.11.

14.05. 03.10.

19.05. 17.09.

07.06. 11.11.

01.07. 03.09.

09.07. 09.09.

11.07. 30.11.

16.07. 09.09.

24.07. 07.11.

25.07. 30.11.

30.07. 13.11.

06.08. 06.11.

10.08. 25.11.

14.08. 14.11.

20.08. 21.11.

03.09. 13.11.

14.08. 03.09.

04.09. 09.10.

10.10. 31.10.

01.11. 29.11.

30.04. 29.05.

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2027 2028 2029

Úkol Milník
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