

[illegible]

	VYMEZENÁ HLAVNÍ PLOCHA STAVENIŠTĚ - POZEMEK STAVENIŠTĚ
	PRVKY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
	STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
	ZAKÁZANÁ MANIPULACE JEŘÁBU S BŘEMENEM
	PŮVODNÍ ASFALTOVÁ PLOCHA - VYUŽITÍ PRO STAVBU
	ZPEVNĚNÁ PLOCHA STAVBY - PŘÍJEZDOVÁ CESTA DO PROSTORU
	ZPEVNĚNÁ PLOCHA STAVBY - SKLADOVÁ / MONTÁŽNÍ PLOCHA
	OBRYSY NOVÝCH OBJEKTŮ A, B, E, F
	MOŽNÉ ROZŠÍŘENÍ STAVEBNÍ PLOCHY
	ZAMĚŘENÍ A STAV. SÍŤ
	KATASTR
	PŘÍJEZD / ODJEZD NA / ZE STAVBY MIMO STAVENIŠTNÍ DOPRAVA
	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA
	PĚŠÍ TRASY KOLEM STAVENIŠTĚ
	OSTATNÍ VEŘEJNÁ DOPRAVA
	VJEZD / VÝJEZD ZE / NA STAVBU
	NÁPOJNÝ BOD EL. ENERGIE
	NÁPOJNÝ BOD VODY
	NENÍ K DISPOZICI - NÁPOJENÍ NA DOČASNÝ SEPTIK

- 1) stavební buňky - zázemí stavby $2 \times 2 \times 10 = 40$ buněk
- 2) skladová buňka
- 3) vymezený hlavní prostor stavby - pozemek investora - oplocen
- 5) označení hlavního vjezdu / výjezdu z / do prostoru staveniště -ul. K Červenému dvoru
- 6) staveništní rozvaděč
- 8) oplotovací plocha - výjezd ul. ze staveniště
- 9) vrátnice / ostraha
- 10) dočasná TS - pro stavbu (po dokončení nové TS bude stavba přepojena)
- 11) lešení

26 - 28 měsíců

cca 6 měsíců - cca 180 dní
(profesní a vnitřní práce objektů ABEF)

nápojný bod el. energie je označen NBE - napojení bude z TS v ul. K Červenému dvoru
 nápojný bod vody je označen NBv
 nápojný bod kanalizace je označen NBk
 příjezdová a odjezdová komunikace do oblasti stavby je z komunikace ul. K Červenému dvoru - Malesčická
 Na výjezdu ze stavby musí být osazeny dopravní značky upravující pohyb vozidel při výjezdu ze staveniště
 před výjezdem na staveništní komunikaci bude umístěna plocha pro očistu vozidel stavby
 tato dokumentace je zpracována dle vyhlášky 131/2024 sb. v platném znění, dle přílohy č.8., dokumentace pro provedení

INVESTOR:
Rezidence Nový Žižkov a.s.
Na Florenci 2139/2
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 272 20 397

BNT/HMCRWL

T: +420 257 217 217 / W: ra15.cz

STOPRO ARCHITECTS tel.: 251 081 411
e-mail: stopro@stopro.cz

Ing. Petr Ocásek
Štefánikova 823

VYPRACOVAL : Ing. Petr Očásek

ZODPOVÍDÁ :

_____ ing. Ondrej Zidek

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

HLAVNÍ PŘEDMĚT :

DS.I. Dacashe stavby

ČÁST: Zásady organizace výstavby (ZOV)

OZNAČENÍ:

C_4_6

NÁZEV :

Situace ZOV

E2-E5 - ABEE profesní práce

[illegible]

DATUM :	FORMÁT :	MĚŘITKO :	PARÉ :
---------	----------	-----------	--------

02/2026	594 x 840	1:400
---------	-----------	-------

KÓD PROJEKTU :	STUPEN :	OBJEKT :
RN7	DSP	DSI01

OS :	PROFESE :	Ç.Y :	REVIZE :
------	-----------	-------	----------

1000	ZOV	006	00
------	-----	-----	----