




Zápis z jednání na Krajském úřadě v Karlových Varech 
18.7.2018, 11:30 – 12:30  

 

Přítomní: 

Martin Hurajčík   1. náměstek a statutární zástupce hejtmanky Karlovarského kraje - Oblast dopravy a 

    silničníhohospodářství 

Stefana Švecová  starostka obce Otovice 

Jindřich Beneš   místostarosta obce Otovice 

Ing. Josef Janů   člen Rady Karlovarského kraje - Oblast regionálního rozvoje a informatiky 

Ing. Pavla Gonová  oddělení územního plánování  

Ing. arch. Petr Martínek  zpracovatel územního plánu Otovice 

Ing. Petr Král   projektant dopravních staveb - společnost InPlan 

Ing. Jiří Stránský  zástupce investora - společnost Accolade 

Ing. Vít Pavelka   zástupce investora - společnost Accolade 

Ing. Jindřich Stanka  vlastník pozemku 

Ing. Michal Šípek  zástupce vlastníka pozemku 

 

Předmět jednání: Vyřešení "malého obchvatu" obce Otovice v SV části (přeložka krajské komunikace K Panelářně), napojení 

Integrovaného komplexu pro lehkou výrobu, řemeslnou výrobu a skladování 

Předmětem jednání bylo nalezení postupu v koordinaci přípravy výstavby severovýchodního malého obchvat Otovic 

s napojením na nově vzniklou lokalitu Integrovaného komplexu pro lehkou výrobu, řemeslnou výrobu a sklady. Pro 

možnost výstavby "malého obchvatu Otovic" musí být zpřesněna trasa plánovaného velkého obchvatu Karlových 

Varů, aby nedošlo ke kolizi těchto dvou komunikací, ale naopak k jejich synergii. Ta vznikne zejména při budování 

velkého obchvatu, kde by malý obchvat Otovic měl sloužit jako podpůrná komunikace při stavbě.  

 

K realizaci tohoto záměru bylza účasti Karlovarského kraje navrhl tento dílčí postup:  

 

1. Zajistit koordinaci mezi malým obchvatem Otovic a ZÚR KK (zásadami územního rozvoje karlovarského kraje) 

ve znění aktualizace č. 1 

2. Trasa malého obchvatu Otovice (resp. přeložka silnice III/22129) resp.  její východní část byla odsouhlasena a 

bude zahrnuta do změny ÚP č. Z2b ÚP. Západní část byla diskutována. Zda bude do změny ÚP navržena jako 

plocha dopravní nebo rezervní plocha dále projedná zpracovatel změny s pořizovatelem a Odborem 

regionálního rozvoje Karlovarského kraje 

3. Malý obchvat Otovic odkloní dopravu z centra obce. Z tohoto důvodu je třeba přehodnotit význam navržené 

dopravní plochy pro plánovanou přeložku silnice III/22129, vedoucí středem obce dle ZÚR KK.  Tranzitní 

funkci pro spojení Karlových Varů s Hroznětínem a dále Krušnými horami zajistí nově malý obchvat ve své 

východní části tj. mezi ulicí Mosteckou a Hroznětínskou.  

4. Část silnice, která je navržena ve studii společnosti Accolade je v souladu s ÚP a ZÚR a je připravena ke 

schválení v rámci procesu EIA a dále ÚŘ. 

5. Další společné jednání bude naplánováno po vydání stanoviska Odboru regionálního rozvoje Karlovarského 

kraje k návrhu změny č. Z2b územního plánu Otovice. Orientační termín dalšího jednání je 2. polovina září 

2018. 

 

Cílem tohoto koordinačního jednání a postupu, které podporují všichni zúčastnění, je neblokování a zrealizování 

dílčích lokálních komunikačních tras. Tímto dojde k odvedení dopravní zátěže z intravilánu obce Otovice a zajištění 

kvalitního dopravního napojení rozvojových ploch (VD, VX) pro lehkou a drobnou výrobu v KÚ Otovice dle platného 

územního plánu v návaznosti a v souladu s budoucími velkými dopravními stavbami regionu karlovarského kraje.  

 

datum:  23. 7. 2018    zapsal:  Ing. Michal Šípek 
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